

ASSOCIATION DES AMIS DE PRODUITS LOCAUX (AAPL)
COORDINATION

ACTION MISSIONNAIRE GLOBALE-HAITI (AMG-HAITI) / O.N.G
PARTENAIRE

FONDATION CHRETIENNE POUR LE DEVELOPPEMENT D'HAITI (FCDH)/ O.N.G
PARTENAIRE

PROJET D'URGENCE
AU PROFIT DES SINISTRES DU TREMBLEMENT DE
TERRE
EN DATE DU 12 JANVIER 2010 EN HAITI

Préparé par la Coordination d'AAPL en concertation avec les deux (2) Organisations Non
Gouvernementales Partenaires (AMG-Haïti & FCDH)

Marie Fleurent Dalencourt, Coordinatrice de l'Association des Amis de Produits Locaux
25 Janvier 2010

Table des matières

Introduction	3
Contexte & Justification.....	4
Brève Présentation des Institutions partenaires	4
Groupes / Camps de Refuge ciblés.....	5
Liste des besoins urgents des populations de Port-au-Prince & de Léogâne	6
Objectif global du projet.....	6
Objectifs spécifiques du Projet.....	7
Résultats attendus.....	7
Activités à entreprendre.....	7
Délai d'exécution du projet.....	8
Préparation et soumission des rapports d'exécution en images.....	9
Budget de Fonctionnement.....	10
Annexes.-	

1. Photos du tremblement de terre montrant les besoins pressants de la population
2. Listes détaillées (Etape 2) sur demande des bailleurs.

Introduction.-

Haïti, particulièrement sa capitale, Port-au-Prince, ses environs et quelques uns de ses départements ne s'est encore réveillé du cauchemar du mortel tremblement de terre du 12 janvier 2010 dernier. Une population qui continue encore à compter ses cadavres décomposés sous les décombres, à avoir les yeux rivés vers les nuages ou l'océan pour tracer le chemin de l'aide quelle soit alimentaire, vestimentaire, sanitaire, logistique, etc.

...

Le puissant tremblement de terre de mardi est une «catastrophe majeure» pour le pays, déjà frappé par une série de catastrophes naturelles meurtrières dans les dernières années. 80% des maisons de Port-au-Prince sont détruites et l'estimation pour la ville de Léogâne, proche de Port-au-Prince est de 90 à 95%.

L'Aide internationale commence à arriver mais nombreux quartiers de Port-au-Prince (Bel-Air, Carrefour-Feuilles etc...) et de Léogâne (Darbonne, Flon, etc...) n'ont pas bénéficié de cette aide pour cause de manque d'organisation au niveau de la distribution. Les besoins sont énormes puisque le séisme a fait plus d'un million (1.000.000) sinistrés dans la capitale, Port-au-Prince, et deux cent cinquante mille (250.000) à Léogâne.

Ce nouveau drame ajouté à ceux successifs des cyclones, inondations durant les quatre (4) dernières années mettent en évidence la fragilité des villes haïtiennes qui présentent une situation particulièrement difficile et qui demandent une attention réelle. L'imminent danger de « risques et désastres » auquel se trouve confrontée Haïti aujourd'hui exige une réponse urgente qui doit passer par un plan d'exécution rapide d'interventions sur le terrain pour prévenir, diminuer certains de ces désastres à court, moyen et long termes.

Le drame le plus dur reste à venir les maladies mortelles et contagieuses de cette population tout âge confondu qui dort à même le sol, sans abri, sans conditions sanitaires adéquates. Un écho d'humanisme se fait entendre pour sauver les survivants de ce drame en les aidant à trouver un peu d'aide humanitaire pouvant les sortir de l'impasse socio-sanitaire fragile.

Contexte & Justification.-

Au lendemain du passage du terrible tremblement de terre qui a frappé sévèrement Haïti le 12 Janvier 2010, beaucoup d'Haïtiens se retrouvent plus affaiblis et dépourvus qu'avant. Les pertes enregistrées ne pourront être jamais quantifiées, mais il est unanimement admis que les Haïtiens sont devenus plus vulnérables face à l'insécurité sanitaire, alimentaire, économique et que l'environnement naturel tend davantage à se détériorer par des pressions énormes dues au tremblement de terre.

Chaque année, des catastrophes naturelles, qu'il s'agisse de séismes, d'inondations de sécheresses ou de tempêtes, prélèvent un lourd tribut sur la population Haïtienne. Les changements climatiques liés à l'effet de serre amènent l'apparition de nouvelles situations extrêmes. Les effets négatifs de ce dernier tremblement de terre donnent du frisson au dos. Avec la moitié de la population du pays se concentrant sur Port-au-Prince et qui a perdu plus de la moitié de son effectif dans ce tremblement font encore penser à de grands dangers qui se dessinent sur le pays.

Cette population qui vivait avec moins de \$ 2 dollars par jour se trouve aujourd'hui en dessous du seuil de la paupérisation. Aujourd'hui, cette pauvreté est sociale, sanitaire, économique, environnementale, éducative, etc....

L'Association des Amis de Produits Locaux (AAPL) conscient de la gravité de la situation se met en partenariat avec deux autres Organisations Non Gouvernementales crédibles du pays (l'Action Missionnaire Globale d'Haïti et la Fondation Chrétienne pour le Développement d'Haïti) pour chercher de l'aide humanitaire à court et moyen termes au bénéfice de certaines tranches de la population n'ayant pas encore bénéficié les supports adéquats pour sortir du cauchemar du tremblement de terre.

A l'**Association Zégue Zen** de France, l'appel à la solidarité humanitaire est lancé pour venir en aide de manière urgente aux membres de la population de Port-au-Prince et de Léogâne.

Brève Présentation d'AAPL et des Institutions partenaires.-

Association des Amis de Produits Locaux (AAP)

Reconnaissance Légale : Certificat du Ministère des Affaires Sociales et du Travail d'Haïti (MAST)

Une association locale à but non lucratif travaillant à la promotion des produits agricoles locaux. Elle encadre depuis 1995 les paysans, les petits commerçants en particulier les « Madam Sara » : (Femmes commerçantes) depuis 1998 à travers les dix (10) Départements géographiques d'Haïti.

Actuellement, l'Association conduit un (1) projet au niveau de l'Arcahaie avec USAID/DEED et un autre projet dans le Nord avec la cotisation des membres.

Le volontariat professionnel est fonctionnel durant l'année pour l'encadrement des paysans des dix (10) Départements du pays (séminaires, encadrement technique, appui-conseils, etc...)

AAPL développe depuis 2008, un partenariat avec l'Association Zuégué Zen..

Action Missionnaire Globale Haïti.-

AMG-Haïti est une Organisation Non Gouvernementale (ONG) reconnue depuis 1984 par le Ministère de la Planification et publié dans le journal officiel « Le Moniteur ». Elle travaille dans des zones urbaines de grande concentration populaire, les plus grands bidonvilles tels Bel-Air, Cité Soleil, Cazeau, Titanyen de la zone métropolitaine de Port-au-Prince et dans l'Artibonite (Gonaïves-Bassin) depuis vingt neuf (29) ans.

Action Missionnaire Globale Haïti.- Port-au-Prince

L'Action Missionnaire Globale Haïti offre à la population Haïtienne des services en Education (Primaire & Secondaire). Elle subventionne une école au Bel-Air d'un effectif de 600 élèves, une école à Cité Soleil de 500 élèves, à Cazeau de 350 élèves, à Titanyen de 700 élèves. Au niveau sanitaire, AMG-Haïti implante au Bel-Air, un Centre de Santé (physiquement endommagé par le séisme), le seul fonctionnel de la zone qui dessert la population en générale et celle materno-Infantile en particulier. Des cliniques mobiles sont organisées au niveau de Cazeau, de Titanyen pour apporter à ces populations les soins de santé de base.

Action Missionnaire Globale Haïti.- Léogâne

L'AMG-Haïti offre l'Education Primaire, Professionnelle à la Communauté de Léogâne. 95% de cette population sont actuellement sinistrés.

La Fondation Chrétienne pour le Développement d'Haïti.-

La Fondation Chrétienne pour le Développement d'Haïti (FCDH), Organisation Non Gouvernementale reconnue par le Ministère du Plan depuis 2003 et publié au journal officiel le « Moniteur ». Cette fondation concentre particulièrement ses interventions en Education infantile et juvénile des couches vulnérables à travers le pays en encadrant les enfants de rue et les jeunes en difficulté. L'autre domaine d'intervention est l'agriculture particulièrement l'environnement et l'agro-industrie.

Deux (2) projets sont fonctionnels au niveau de Port-au-Prince, un (1) au niveau de Léogâne, et deux (2) autres au niveau de Saint-Marc.

De plus, cette Fondation offre ses services psycho-sociaux aux abandonnés du troisième âge et participe ainsi avec les groupes de DORCAS des Eglises, toute dénomination confondue à la valorisation des vieillards.

Groupes / Camps de Refuge ciblés

Zones de Port-au-Prince	Identification	Nombre de Famille	Responsable de Coordination
Carrefour-Feuilles (1) : Cameau, Magloire Amboise, Bois-Piquant, Ruelle Alerte, Edmond Paul, Laraque (1 ^{er} , 2 ^{ème} , 3 ^{ème}).	Familles victimes	525 identifiées	FCDH-AAPL
Carrefour-Feuilles (2) Rue Saint-Gérard, Saint-Gérard/Castel Haïti, Rue Brédy, Rue Jean-Philippe, Tunel, zone Sicot	Familles victimes	700 identifiées	AAPL-4 Comités de quartier
Rue Capois (Auditorium de la Bible)	Camp de Refuge Familles victimes –Toutes couches sociales confondues	300 familles identifiées	AAPL-Dr. Harry D o l e y r e s , Responsable du Camp
Rue Nicolas (Magloire Amboise – Eglise Eben-Ezer	Camp de Refuge Familles victimes –Toutes couches sociales confondues	250 familles identifiées	AAPL- Pasteur Louis Jean Pierre Jean, Pasteur de la communauté
Bel-Air	Familles victimes	1000 familles identifiées à travers l'Ecole & le Centre de Santé	AMG-Haïti-AAPL
Cité Soleil	Familles victimes	250 familles identifiées	AMG-Haïti-AAPL
Cazeau – Croix – des - Missions	Familles victimes	150 Familles identifiées	AMG-Haïti-AAPL

Titanyen	Familles victimes	75 familles identifiées	AMG-Haïti-AAPL
Total Zones : 8	FAMILLES/VICTIMES : <u>De 4 à 8 Personnes</u>	<u>3250 Familles</u>	Coordination : AAPL Partenaires : 2 ONGs Comités locaux : 6
Zones de Léogâne	Identification	Nombre de Famille	Responsable de Coordination
Darbonne	Familles victimes	1 5 0 identifiées	AAPL-Directeurs Ecole DOR
Flon	Familles victimes	2 0 0 identifiées	AMG-Haïti- AAPL
Gressier/Entrée de la Ville de Léogâne	Camp de Refuge Familles victimes –Toutes couches sociales confondues	250 familles identifiées	AAPL-Mairie- AMG-Haïti
Total Zones : 3	F A M I L L E S / VICTIMES : <u>De 4 à 8 Personnes</u>	600 familles	Coordination : AAPL Partenaires : 1 ONG Comités locaux : 3

Liste des besoins urgents des populations de Port-au-Prince & de Léogâne

1. Médicaments pour Centres de Santé
2. Tentes Familiales
3. Produits Alimentaires pour Restaurants communautaires
4. Kits-Alimentaires de ration sèche pour les ménages (familles victimes)
5. Vêtements pour tous les âges.
6. Couvre-lits (draps)
7. Lits de camp
8. Torche rechargeable
9. Chargeur solaire pour Téléphone
10. Eau (d'autres institutions sont grandement impliquées dans la distribution de l'eau)

Objectif global du projet.-

Venir en aide à trois mille huit cent cinquante (3,850) familles de Port-au-Prince et de Léogâne, victimes du tremblement de terre.

Objectifs spécifiques du Projet.-

1. Avoir un lot de médicaments pour soins de base pouvant couvrir une population de 300 personnes par jour durant trois (3) mois
2. Distribuer 3,850 tentes familiales aux familles victimes clairement identifiées dans les listes des différentes zones.
3. Avoir un stock de nourriture pouvant aider les trois organisations (AAPL, AMG-Haïti, FCDH) à organiser des restaurants communautaires quotidiennement pour mille cinq (1500) personnes pendant deux (2) mois.

4. Distribuer durant huit (8) semaines consécutives aux 3,850 familles victimes (30.800 kits distribués en total)
5. Distribuer 23.100 (3.850 x 6 personnes/famille) paquets de vêtements essentiels aux victimes/à raison d'un paquet par personne.
6. Distribuer 11.550 (3.850 x 3) couvre-lits/draps aux sinistrés
7. Procurer 11.550 lits de camp (3850 x 3) aux victimes
8. Distribuer 3.850 torches rechargeables aux familles victimes dument identifiées
9. Procurer les 3.850 familles de chargeurs solaires pour les téléphones portables
10. Approvisionner les 3.850 familles en eau potable en négociant avec les fournisseurs locaux.

Résultats attendus

- ❖ Tous les médicaments pour soins de base sont utilisés journallement au bénéfice 300 membres des populations de Bel-Air et de Cazeau.
- ❖ 100% des tentes familiales distribuées aux familles victimes servent d'abris provisoires à leurs propriétaires.
- ❖ Trois (3) restaurants communautaires de production de 500 plats chacun distribuent 1500 plats chauds à 1500 personnes quotidiennement durant 2 mois.
- ❖ 100% des kits alimentaires composés sont distribués aux réels destinataires durant les huit (8) semaines prévues.
- ❖ 100% des paquets de vêtements sont distribués aux victimes/à raison d'un paquet par personne.
- ❖ 100% des couvre-lits/draps distribués aux sinistrés sont utilisés pour leur propre service.
- ❖ 100% des lits de camp fournis aux victimes sont dans les abris et servent de matériel de couchage.
- ❖ 100% des familles se servent de leur torche le soir pour se procurer de la lumière et s'assurer de la sécurité nocturne des siens.
- ❖ 100% des familles utilisent leur chargeur solaire pour recharger leurs téléphones portables afin de garder contact avec leur famille et leurs proches.
- ❖ Les 3.850 familles sont approvisionnées régulièrement en eau potable.

Activités à entreprendre.-

1. Réunion à entreprendre avec les différents partenaires et comités locaux
2. Collecte de données spécifiques des victimes des zones ciblées par le projet
3. Traitement des données recueillies
4. Identification des véritables besoins des victimes
5. Rédaction du projet
6. Soumission du projet pour financement
7. Maintien du contact avec les bailleurs et les partenaires du projet
8. Location d'espace pour l'entreposage
9. Entreposage des matériels reçus
10. Courte formation des Agents-distributeurs sur les techniques de distribution
11. Procuration d'une carte de fourniture de l'aide aux bénéficiaires (3.600 cartes aux familles ciblées)
12. Location de véhicules pour la distribution
13. Rencontre avec la presse locale pour la distribution
14. Préparation quotidiennement des rapports de distribution
15. Préparation des rapports hebdomadaires de distribution
16. Acheminement des rapports aux bailleurs et partenaires.
17. Paiement des Ressources impliquées dans le projet
18. Préparation du Premier rapport mensuel du projet (mi-parcours)
19. Acheminement du Premier rapport mensuel du projet aux bailleurs et partenaires
20. Préparation et Acheminement du rapport final du projet en images et sur dur.

Délai d'exécution du projet

Le projet sera exécuté sur une durée de dix (10) semaines.

Préparation et soumission des rapports d'exécution en images

Un rapport détaillé et présenté en images et sur du papier dur sera présenté à la Direction de Zuégué Zen pour appréciations. Un reportage international du projet est attendu par les responsables locaux du projet.

Budget du PROJET.-

Pour éviter que l'aide soit détournée sous aucun prétexte, un budget pour le soutien de la logistique sera acheminé suivant la discrétion ou les possibilités des bailleurs de fonds pour faciliter l'entreposage, le transport et la distribution de l'aide.